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Strumenti tradizionali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

FASCICOLO DEI LAVORI FUTURI PIANO DI EMERGENZA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO PIANO DI RIMOZIONE AMIANTO
PIANO DI BRILLAMENTO

PIANO DI BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI
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ELEMENTO CARDINE DELLA
SICUREZZA NEI CANTIERI E°

SENZ’ALTRO IL PSC

art. 100 - Piano di sicurezza e coordinamento

........ tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza,
comprendenti almeno una PLANIMETRIA e, ove la particolarita dell'opera lo
richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione (redatta da un geologo)
delle caratteristiche idrogeologiche del terreno

&
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PROGRAMMA DEI LAVORI

Individuazione delle attivita o categorie di lavoro necessarie alla
realizzazione dell’opera

Disposizione in successione temporale delle attivita;
Assegnazione a ciascuna di esse delle fasi lavorative;
Assegnazione delle procedure a ciascuna fase lavorativa;

Individuazione delle fasi primarie e secondarie e delle loro
relazioni conseguenziali;

Stima della durate delle fasi lavorative;
Programmazione delle fasi lavorati

Evidenziazione delle attivita e delle articolarmel
pericolose e delle loro potenziali intg i’ '
Riordino delle procedure per ridurre ek Wi ihte

tra fasi lavorative incompatibili tra |0
simultaneamente



IL CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

altro non e che uno strumento in cui sono (Q\

indicate, in base alla complessita dell'opera: :)
1.fasi e sottofasi di lavoro /%?'\

2.lavorazioni

)
3.sequenza temporale w / 9
4.durata /\/)/

IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI (RILEVATE AD

ESEMPIO DAL DIAGRAMMA DI GANTT), SCATURISCONO PRESCRIZIONI
OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ED | DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE DA IMPIEGARE

Mediante il cronoprogramma inoltre si
prefigge lo scopo di evitare che il rischio possa
transitare da una lavorazione all’altra.

Cronoprogramma 1 _ Cronoprogramma 3
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INTERFERENZE

Il PSC contiene le PRESCRIZIONI OPERATIVE per lo ™ E,,
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni ?
interferenti e le modalita di verifica del rispetto di .

tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di
interferenza, indica le misure preventive e
protettive ed i dispositivi di protezione individuale,

atti a ridurre al minimo tali rischil. uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva

2. modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento
reciproca informazione (datori di lavoro e lavoratori autonomi)

4. organizzazione per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione
delle emergenze é di tipo comune.

Il CSE verifica periodicamente, previa consultazione
della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilita
del PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il
piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori,
se necessario.

PSC capannone
palazzina
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s | FILOSOFIA DI APPROCCIO

Processo culturale

Processo comportamentale: |'applicazione delle norme e

degli adempimenti e
ridotto a mera attuazione dei dettami della legislazione
vigente.

NEL DETERMINISMO DEGLI INFORTUNI IL
FATTORE UMANQO OCCUPA UNA POSIZIONE DI
| PREMINENZA SU TUTTI GLI ALTRI FATTORI

oltre ad agire sulla sicurezza di macchine ed ambienti di lavoro, & necessario
realizzare interventi che tendano a neutralizzare o a ridurre al minimo il
verificarsi di operative
o regolamentari, o dal porre in essere

"

a:'.'.'-* #

s

SOSTANZIALE PASSAGGIO DA “ESTENSORE ” A “INTERPRETE”
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BEHAVIOR BASED SAFETY

La BS (Behavioral Safety) o B-BS (Behavior Based Safety) - Sicurezza basata sul
comportamento, € una metodica basata su che consente di
condizionare i comportamenti di
sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre
I'influenza della componente legata
all’errore umano nella dinamica della

maggior parte degli eventi incidentali.

COSA FA LA B-BS
* Gestire i comportamenti di sicurezza

 Meglio formzare o rmotivare ?
* La motivazione: e cio che spinge l'individuo

] e “Non essere trascinato da...
verso un risultato

e ..ma essere spinto a...”

Da un modello reattivo ad un

approccio PROATTIVO

D.Lgs. Del 21/9/2005 n. 238 Attuazione della direttiva CEE n. 96/82 relativa

) ) o al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
ingegnere Vito Troisi . 14
sostanze pericolose




& SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA

Con il D. Lgs. 81/2008 (art. 30) viene previsto un
sistema di gestione della sicurezza,
“un’organizzazione in cui sono definite

responsabilita, competenze, funzioni ed
azioni

| sistemi di gestione SSL sono sistemi
normalizzati e istituzionalizzati con
componenti prestabilite di responsabilita,
funzioni, autosorveglianza e valutazione
per fornire strumenti atti a garantire |l
perseguimento pratico sistematico degli
obiettivi in un'ottica di progressivo
miglioramento.

% _
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SISTEMA DI GESTIONE

definisce le modalita per individuare, all'interno della
struttura organizzativa aziendale, le responsabilita, le
procedure, i processi e le risorse per la realizzazione
della POLITICA AZIENDALE di prevenzione, (nel
rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti), in
modo da renderle piu efficienti e piu integrate nelle
operazioni aziendali generali, nell’ottica del

MIGLIORAMENTO CONTINUO”

F )
-

Il miglioramento non puo che essere riferito ad un momento di confronto iniziale.

Non vi puo essere miglioramento se non avviene un cambiamento (positivo) rispetto
ad un altro momento di riferimento.

All’art. 28 comma 2 lettera c) del D. Lgs 81/08 e specificato che il documento elaborato
deve contenere

16
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Sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)

Grande Grupp:r di [1* [g**
tariffa Settor1 (%) (%)
0 Servizi 23K -9.2
| Pesca. alimenti. Agricoltura -38.6 0.3

2 Chimica. plastica. Carta, Pelli -46.3 -25.0
3 Edilizia -17.6 -4.1
- Energia. Gas 87.6 -6.3
6 Metallurgia, Macchina 439 -64.0
7 Mineraria, vetro -62.0 -65.8
8 Tessile =374 =119
9 Trasporti, Magazzino -45.6 -56.3
TOTALE -15.4 -22.0

[111f (x1000 addetti) = rapporto tra eventi lesivi indennizzati e numero degli esposti

[2] lg (x addetto) = rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi indennizzati @ numero degli esposti.

ingegnere Vito Troisi ' CPT.'




DATORI DI
LAVORO

ART. 27 SISTEMA DI
QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E
DEI LAVORATORI AUTONOMI ?7??7?

avviso comune del 28/7/2011

TECNICI

DELLA
PREVENZIONE

FORMAZIONE
PRATICA

SPECIALIZZAZIONI

LAVORATORI

STRUMENTI MULTIMEDIALI

(L. I . F. Eo’ SIMULATORI)

Partecipazione attiva

ANALISI DEI MANCATI INFORTUNI

%
ingegnere Vito Troisi
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ona |'ingresso
Seleziona gli elementi per completare il terzo impalcato

)

Bravo! Hai montato correttamente il ponte su cavalletti!
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PATENTE A PUNTI

P,

-

Responsabile tecnico e RSPP: (combinazione di titolo di studio e frequenza a corsi di tormazione,
oltre a poter dimostrare di aver operato nel settore edile per almeno 2 anni)..

Requisiti di onorabilita: dimostrando |'assenza di procedimenti
sentenze definitive di condanna per una serie di gravi reati

in corso, e non avere

Formazione: corsi di apprendimento del Responsabile tecnico differenziati nella durata e contenuti

devono contenere diverse materie

Requisiti di capacita tecnico finanziaria: E necessario dimostrare il possesso di attrezzature

tecniche e capacita finanziaria documentata

L'avviso comune non rappresenta un testo cogente, ma
in ogni caso e di assoluto rilievo perché indica un
orientamento dei firmatari. E in pratica un accordo
paritetico di cui la politica non potra non tenere conto.
Lo possiamo considerare come un documento
orientativo di come potrebbe essere impostata la
guestione della qualificazione delle imprese che operano

nel settore edile.

ingegnere Vito Troisi
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D. LgS. 81/08: Art. 51. Organismi paritetici

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese
nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative
dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro;

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purche’
dispongano di personale con specifiche competenze
tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei
territori e nei comparti produttivi di competenza,
sopralluoghi per le finalita' di cui al comma 3.

i PR TR e

£
&
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Prassi di riferimento UNI-CNCPT: INDIRIZZI METODOLOGICI E PROCEDURALI
PER L'ASSEVERAZIONE NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI ED INGEGNERIA CIVILE

Richiesta asseverazione CPT di riferimento, responsabile CPT che effettua il servizio di
dallimpresa edile al CPT [~ | dellerogazione del servizio, > asseverazione effeftua:
di riferimento verifica pre-requisiti impresa
T
o v
€ | venficae analisi obblighi
ocumentali (pre-verifica
N d ntali ifi
N
&
g, h 4
S| Rilascio b ven?ca docurneqtale <
asseverazione? o dellimpresa (verifica
€< E documentale)
E CPT che effettua il servizio
= N | diasseverazione esegue
5 verifica cantieri e altri verifica di mantenimento
& L ; . —
I NO % luoghi di Iavprc: (verifica [« M
I g tecnica)
I @
v 2
Impresa adegua il g E elaborazione rapporto di
modello di organizzazione : verifica
e gestione g $
l . . -
I valutazione rapporto di Gestione on-line
7 verifica asseverazione livello
: s : nazionale ed eventualmente
& 5TF -:r_le effettya il servizio di A teritoriale. Programmazione
Y AR NeARI adeguameptu - - verifica di mantenimento
ed elabera un nuovo rapporto di
verifica

Le P.R. sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli

applicativi settoriali di norme tecniche , verificata I'assenza di norme o
ingegnere Vito Troisi progetti di norma allo studio (in ambito nazionale, europeo o

Internazionale).



) Of MANAGEMENT
———_ B PER LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA

o
2
=
@
s
©
o

°
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Il Visual management puo essere definito come |l
processo per cui alcune informazioni critiche
vengono Vvisualizzate (process displaying critical
information ) in modo che chiunque entri in un
luogo di lavoro, anche se non ha familiarita con il

dettaglio dei processi, puo mol.to rapldamen’F(\e Sistema  integrato  di
vedere cosa sta succedendo, capire e vedere CiO | | metodi e tecniche di
che e sotto controllo e cio che non lo e comunicazione visiva

ingegnere Vito Troisi




Obiettivi del VM:

1.migliorare la comunicazione quale chiave dell’informazione
2.far si che ogni componente del team, parli lo stesso linguaggio
3.promuovere il lavoro di gruppo organizzando una sorta di forum
(display visuali  con info ma anche con acquisizione di
suggerimenti)

PIANI DI SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE CANTIERE
SEGNALETICA
INFORMAZIONE
PIANIFICAZIONE
COMUNICAZIONE

p 24
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IMPIEGO DI TECNOLOGIE RFID

L’utilizzo delle tecnologie rappresenta un elemento importante per accrescere la
capacita di prevenire e contrastare gli infortuni sul lavoro, sia nel verso
dell’applicazione delle normative, sia nella regolarita dei rapporti di lavoro

CONTROLLO ACCESSI
@’,- \‘ . N .
Ethernet - weonegas || sistema € basato sulla tecnologia, che a
I ‘ : : :
B corvooncess ) differenza delle tecnologie di personal
& &< identification tradizional (badge, tesserini, ecc.)

|

Sicurezza Attiva

e delle strong authentication (sistemi
biometrici) permette il riconoscimento a
distanza, hand free e long range.

00
Nel caso di mancata autorizzazione del mezzo o del conducente,
si attiva l'allarme al personale addetto (Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione, Direttore dei Lavori, Direttore
Tecnico di Cantiere, ecc.) sia con SMS sia con mail. La
segnalazione & monitorizzabile inoltre in tempo reale tramite

I'impianto di videosorveglianza collegato direttamente al
software di gestione degli accessi

ingegnere Vito Troisi




CONTROLLO DPI

Altro elemento focalizzato sulla sicurezza della persona e di dotare i dispositivi DPI di
TAG attivo posizionato sull’elmetto di ogni addetto, e associare la presenza del
dipendente all'interno del cantiere con la presenza dell’elmetto e con eventuali
dispositivi di sicurezza personale.

e

Il sistema permette di verificare se |l
lavoratore indossa effettivamente tutti i
dispositivi di protezione individuale che sono
obbligatori in determinati ambienti lavorativi,
monitora e storicizza il corretto utilizzo dei
dispositivi di sicurezza per ogni operatore.

sistemi di gestione delle aree di sicurezza intorno a

mezzi in movimento (muletti, scavatori, autocarri, ecc.) o mezzi d'opera destinato
alla verifica selettiva della presenza di personale, dotato di transponder, nei pressi
del mezzo stesso in movimento. Sul mezzo mobile vengono installati sensori attivi
che vanno a creare intorno al mezzo delle aree di controllo.

ingegnere Vito Troisi
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Composti Organici Volatili (VOC)

Ossigeno (02)

Monossido di Carbonio (CO)
Biossido di Azoto (NO2)
Monossido di Azoto (NO)
Biossido di Zolfo (SO2)

Sensori polvere

Il dispositivo e in grado di rilevare i seguenti
valori:

1.nome del sensore e del gas rilevato;
2.valore istantaneo misurato del gas

corrispondente;

3.valore di preallarme ed allarme di tutti i sensori
disponibili a bordo ed attivati;

4.valori di TWA e STEL per VOC e gas tossici;

S.tensione batteria e tempo trascorso.
SEMAFORI ZOMNA

COMFIMNATA COM
ALLARME A

Varco n.l accesso
controllato
(SIST. ENGINFO)

VIDEO
|
AREA & E ARESA 1 : AREA 2 ' SREM 3
= s Stazione tecnica . .
Senscnrll st oy Monitor {enginfo)
rurori SarenRrralis percontrollo a

Saensore
sostanze
cassiche

ingegnere Vito Troisi
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| X-ATLAS)

video attivita nella
sezione [(A-A)
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SAFETY ENGINEERING

E’ un approccio metodologico di Project Management che analizza tre fasi distinte di
un processo

i)

isposta alle domande:
- Come ne verra controllato I'avanzamento?

&
ingegnere Vito Troisi 28




SAFETY ENGINEERING

FASE DIPIANIFICAZIONE

‘E.[MIEEIDNE DEL PROGETTO

J

.[WDF[K BREAKDOWN STRUGTURE

2.|DE!IETTI"u"IDEL PROGETTO I

4.[FHSDFIEE NEGESSARIE

Costruzione capannong

E’ la scomposizione in attivita
elementari dell’intero progetto.
Questo strumento tende ad
evidenziare “cosa” deve essere
fatto e costituisce un supporto
fondamentale alle successive fasi
di programmazione e controllo che
dovranno definire e gestire le
responsabilita e la tempistica delle
attivita individuate.

Costruz. struttura

Costruz. rivestimenti

Collaudo capannone

1 ]
1 | | 1
| Fondamenta || Gettata Il Strutt. pareti Il Stutt. tetto I Collaudo | Omologazione

Ha lo sco

o di scom

orre in attivitd elementari il progetto

ingegnere Vito Troisi
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SAFETY ENGINEERING

EASE DI @R@G%MMM@NEmganizzare le attivita e le risorse del progetto
R ~ effettuando una tempificazione realistica dell’inizio e della

fine di ciascuna sotto attivita del progetto

Le sotto fasi della programmazione possono essere cosi sintetizzate:

a) Attribuzione di responsabilita (matrice compiti responsabilita)

a) Effettuazione della programmazione reticolare del progetto (network
planning);

b) Realizzazione del diagramma di Gantt;

c) Analisi dei problemi potenziali del progetto;

d) Analisi delle risorse disponibili;

e) Valutaziomeeconomicadetprogetto:
FASE DI CONTROLLO MONITORAGGIO CONTINUATIVO DEL RISPETTO DEI PARAMETRI DI
SCOPO, TEMPO E COSTO DEFINITI NELLE DUE FASI PRECEDENTI

Porta alla definizione di eventuali azioni CONTRQLLO AVANZAMENTO

. . . HA LO SCOPO DIVERIFICARE CHE IVINCOLIDI
correttive ed all'aggiornamento contin.  FEgsaTi TG
delle previsioni. Termina con una SIANO RISPETTATICONTINUATIVAMENTE

. . A ]
valutazione finale e o licosTRoLLo TEMFLCOSTI)

A SCADENZE

con le attivita di chiusura del progetto rxerrssire

Ed

'Q/ QUALITA"

{

ingegnere Vito Troisi
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Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione
\ infortuni, I'igiene e I'ambiente di lavoro per le

attivita edilizia ed affini della Provincia di Salerno

tel 089/7266367 — 6306915

fax 089/752744

www.cpt.sa.it
info@cpt.sa.it



